



RENOVIVO

Ръководство за възложителя

Стандарти за изпълнение и управление на строителни процеси.
Официален протокол за комуникация, финансова прозрачност и
очаквания при реализацията на интериорни проекти.

Издание 01 · София

За този документ

Реализацията на един интериорен проект е сложен инженерен и логистичен процес. Успехът му зависи не само от качеството на вложените материали и експертизата на изпълнителя, но и от ясната регламентация на отношенията между нас (Изпълнителя) и вас (Възложителя).

Този документ очертава стандартите на работа в Renovivo. Целта му е да дефинира отговорностите, да елиминира информационните неясноти и да осигури предвидимост на бюджета и сроковете.

Съдържание

- 01 · Технологични етапи и строителна реалност
- 02 · Финансов регламент: Количествено-стойностна сметка (КСС)
- 03 · Комуникация и управление на проекта
- 04 · Управление на промените и доставки
- 05 · Условия за плащане
- 06 · Приемане на обекта и гаранционни условия

Технологични етапи и строителна реалност

За да планирате правилно времето си, е важно да сте запознати със спецификата на отделните етапи при извършването на Строително-монтажни работи (СМР).

Технологични паузи

В строителството съществуват процеси, които не търпят ускоряване. Съхненето на подови замазки, мазилки и специализирани грундове изисква стриктно спазване на предписанията на производителя. В тези периоди присъствието на екипи на обекта често е невъзможно — това е планирана част от линейния график, а не забавяне на работата.

Груб строеж и демонтажи

Първоначалните дейности — къртене и изграждане на нови ВиК и електроинсталации — са свързани с високо ниво на шум и запрашеност. Това е неизбежен етап от преустройството на обекта.

Етажна собственост

Спазването на нормативната уредба за шум (Закон за защита от шума в околната среда) е задължително. Поемаме ангажимент за почистване на общите части, но препоръчваме предварително да уведомите съседите и домоуправителя за предстоящите дейности.

Финансов регламент: Количествено-стойностна сметка (КСС)

В Renovivo не предоставяме ориентировъчни цени на база частична информация. Всяко споразумение се базира на детайлна Количествено-стойностна сметка (КСС).

Функция на детайлната КСС

Офертата разбива всяка строителна операция на мерни единици (кв.м, л.м, бр.). Трудът е категорично отделен от стойността на материалите. Това гарантира пълна прозрачност относно спецификацията на вложената химия (класове лепила, хидроизолации) и елиминира риска от неочаквани разходи за транспорт, логистика или депониране на отпадъци в края на проекта.

Резервен бюджет (скрити работи)

При реновиране на стари сгради често се констатира скрити дефекти (компрометирани инсталации или ронещи се основи) едва след етапа на демонтаж. Препоръчваме да предвидите финансов буфер от 10% до 15% за укрепване и отстраняване на тези проблеми, за да не се наруши цялостта на бюджета.

Комуникация и управление на проекта

За да избегнем дублиране на инструкции и грешки при изпълнението, прилагаме строг протокол за комуникация.

Проектен мениджър

За вашия обект се назначава персонален ръководител проект. Той е единственото оторизирано лице за комуникация относно графика, промените и техническите детайли. Подаването на директни инструкции към техническите лица на обекта е недопустимо, тъй като нарушава координацията на проекта.

Проследимост

Създаваме дигитален канал за комуникация, в който периодично получавате снимков и видео материал за напредъка. Това оптимизира вашето време и елиминира нуждата от ежедневни посещения на строителната площадка.

Управление на промените и доставки

Графикът и бюджетът са обвързани с първоначално одобреното задание. Всяка промяна оказва влияние върху тях.

Допълнителни задания (Change Orders)

Ако по време на изпълнението заявите желание за промени — добавяне на електроизводи, промяна във финишните покрития — те се оформят като допълнително задание към КСС. Това може да доведе до рекалкулация на бюджета и удължаване на крайния срок.

Материали, доставяни от Възложителя

Ако поемате доставката на определени материали (плочки, санитария, осветителни тела), те трябва да бъдат на обекта в сроковете, посочени от Проектния мениджър. Забавяне от страна на ваши доставчици автоматично удължава срока на договора, тъй като блокира последователността на СМР.

Условия за плащане

Финансирането на проекта се осъществява на траншове, обвързани с реално свършената работа, за да се гарантира сигурността на двете страни.

1. Авансово плащане

Служи за мобилизация на екипа и закупуване на предвидените в етапа груби строителни материали.

2. Междинни плащания

Изискуеми само след физическото приключване на предварително дефиниран етап (напр. завършена ВиК мрежа и замазки) и приемането му.

3. Финално плащане

Осъществява се след финално почистване и подписване на Приемо-предавателен протокол за целия обект.

Приемане на обекта и гаранционни условия

Обектът се предава на база технически стандарти — прави ъгли в зоните за вграждане, правилни наклони на отводняване, гладкост на финишните покрития — а не на субективни критерии. Приемането се удостоверява с двустранно подписан протокол.

Иновативни покрития (микроцимент)

Писмената гаранция, която предоставяме, покрива качеството на вложените материали и труда. Тя отпада автоматично при констатирани механични повреди от трети лица (монтажни екипи на мебели, климатици или врати, работили след нас), както и при използване на несъвместими агресивни почистващи препарати.

Renovivo

Професионализмът е в детайлите.

renovivo.bg

+359 89 371 29 19

office@renovivo.bg